Taches	Nom	predeceseur	Realisateur	Duree (jour)
Α	Etude Prealable		Rahma	3
В	Etude detaillé	Α	Sitti	10
С	Etude technique	Α	Rachid	2
D	Modelisation de la base de donne	С	Sahal	1
E	Conception de base donne	D,C	Nouradin	2
F	Front end	C,E	ALL	21
G	-Page d'acceuil	F	Rahma	3
Н	-Page de Connexion	F	Safa	2
1	-Catalogue de prestataire	F	Rachid	5
J	-Systeme de contacte	F,I	Sitti	3
K	-Recherche et Filter	F,I	Nouradin	3
L	-Page d'administration	F	Sahal	5
М	Back end	E,F	Safa,Sitti	10
N	Test Unitaire	F,M	ALL	4
0	Test acceptation	N	ALL	2
Р	Mis en production	0	ALL	1



